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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa, mitä omakotitalon laajennusosan rakentaminen 
sisälsi, mitä seikkoja oli otettava huomioon ja miten projekti pystyi muuttumaan alkuperäisestä 
suunnitelmasta. Opinnäytetyön kohteena oli 1940-luvulla rakennettu omakotitalo, johon oli 
1970-luvulla rakennettu laajennusosa. 
 
Alkuperäinen suunnitelma oli korjata laajennusosaa, mutta tarkempien tutkimuksien perusteella 
sen purkaminen ja uudelleen rakentaminen oli parempi vaihtoehto. Opinnäytetyössä dokumen-
toitiin laajennusosan rakentaminen vaihe vaiheelta, sekä kuvattiin projektia työnjohdon näkö-
kulmasta.  Työn tilaaja Bovallius Palvelut Oy halusi, että koko projekti dokumentoidaan, koska 
siitä olisi hyötyä vastaavissa hankkeissa. Opinnäytetyön materiaali kertyi hankkeen edetessä 
kuvien ja muistiinpanojen myötä.  
 
Opinnäytetyön tuloksena  saatiin selostettua tämän tyyppisen hankkeen vaiheet ja haasteet, 
jotta  pystyttäisiin jo suunnitteluvaiheessa huomioimaan ongelmakohtia ja ratkaisemaan ne, ett-
ei nämä jäisi suunniteltavaksi työmaalle, kuten tässä hankkeessa. 
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The purpose of this thesis was to explain what building of the new extension part for a detached 
house included, what different aspects of the job needed to be considered while working and 
how the project changed compared to the original plan. The target for the thesis was a house 
from the 1940's, to which an extension part had been build during the 1970's.   
 
The original plan was to repair the extension part of the house but after a further examination, 
taking it down and rebuilding it turned out to be a wiser choice. In this thesis the aim was to 
document every stage of the project and also follow and describe the ongoing work around it 
from the supervisor's point of view. The client Bovallius Palvelut Ltd. wished to have the entire 
job documented, because it could be a major help for them in possible future projects. The ma-
terial for this thesis was gathered as the project progressed. 
 
As a result of this thesis was a description of the different stages of this project. The thesis also 
showed different challenges that came up during the project. This way the possible problem 
would be pointed out and solved already during the designing stages, so that these barriers 
would not cause any inconvenience later at the worksite, which was the case during this project. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön kohde oli 1940-luvulla rakennettu rintamamiestalo, johon oli 1970-
luvulla tehty n.25m² laajennusosa. Laajennusosaan oli tarkoitus uusia sisäpuolelta 
kaikki seinä-, lattia- ja kattopinnat.  
 
Opinnäytetyön tavoite oli koko saneerausprojektin dokumentointi Bovalliuspalveluil-
le, helpottamaan heidän tulevien saneerausprojektien suunnittelua ja toteutusta. 
Opinnäytetyötä varten keräsin tietoa ja valokuvia hankkeen eri vaiheista. Lisäksi ra-
kentamisessa noudatettiin Suomen rakentamismääräyksiä, sekä omaa vuosien var-
rella kertynyttä kokemusta. 
 
Laajennusosan saneeraustyön toimeksiantaja oli Bovallius Palvelut Oy. Bovallius 
Palvelut määräsi tähän saneeraustyöhön kolme työntekijää. Olen itse töissä Boval-
liuksella ja toimin tämän saneerausprojektin vetäjänä.  
Opinnäytetyö kuvasi saneerausprojektin eri vaiheet suunnittelusta rakentamiseen ja 
mukana myös seikkoja joita työn tilaaja ei osannut ottaa huomioon työtä tilates-
saan.   
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1.2 Kohde 
 
Opinnäytetyön kohde sijaitsee Pohjois-Savossa Rautalammin kunnassa Äijäveden 
rannalla. Rakennus on 1940-luvulla rakennettu rintamamiestalo,  johon oli 1970-
luvulla rakennettu 25m² laajennus. (kuva 1.) Laajennusosaan kuuluu sauna, kylpy-
huone, wc, pyykinpesuhuone sekä kodinhoitohuone.  
 
 
Kuva 1. Rakennus ennen projektin aloitusta (Sepponen 2014) 
 
Kohde sijaitsee pienellä tontilla ja varsinkin pihan pieni koko vaikeutti osin myös ra-
kentamista.   
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2 SANEERAUSPROJEKTIN VAIHEET 
 
 
Kaikki luvanvarainen rakentaminen tehdään ennaltamääriteltyjen vaiheiden mu-
kaan. Rakennusprojektin laajuus vaikuttaa eri vaiheiden mittasuhteisiin, mutta pää-
sääntöisesti vaiheet ovat seuraavat: 
 
Hanke alkaa tarveselvityksellä, missä selvitetään ja arvioidaan hankkeen tarpeelli-
suuksia, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Näistä tiedoista kootaan tarveselvitys, mi-
kä määrittelee hankkeen perusolemuksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään han-
kesuunnittelupäätös.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen 
toteuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. 
Kun nämä tulokset kootaan yhteen, niistä muodostuu hankesuunnitelma. 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa kehitetään hankesuunnitelman pohjalta lopputuot-
teen arkkitehtoninen ratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Tuotesuunnit-
telun ollessa riittävän pitkällä päätetään urakointitapa, valmistellaan rakennusura-
kat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urakkasopimukset. 
 
Rakentamisvaiheessa suunniteltu lopputuote rakennetaan. Rakentamisvaihe alkaa, 
kun rakentamisesta tehdään urakkasopimus. Vaihe päättyy rakennuksen vastaan-
ottopäätökseen. 
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Allaoleva kuva tiivistää rakennushankkeen vaiheet sekä osapuolet. (kuva 2.)  
 
  Hankkeen osapuolet K R S U V 
Hankkeen 
vaiheet   Käyttäjä Rakennuttaja Suunnittelija Rakentaja Viranomainen 
TS Tarveselvitys           
HS Hankesuunnittelu           
RS Rakennussuunnittelu           
RA Rakentaminen           
KO Käyttöönotto           
Kuva 2. Rakennushankkeen osapuolet. 
(http://arkit.tkk.fi/kurssit/A91181/rakennushankkeen_vaiheet.htm) 
 
Tämän saneeraustyön käyttäjä ja rakennuttaja on luonnollisesti rintamiestalon 
omistaja. Ja tässä projektissa talon omistaja eli saneeraustyön tilaaja halusi talon 
laajennusosan kaikki sisäpinnat (lattia- ja kattopinnat, seinät sekä väliseinät) uusit-
tavaksi. Talonomistaja oli palkannut suunnittelijan tekemään vaadittavat rakenne-
suunnitelmat.  
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3 SUUNNITTELUVAIHEESSA HAVAITTUJA ONGELMIA 
 
Kohteessa havaittiin kosteuden aiheuttamia lahovaurioita yläpohja- ja seinäraken-
teissa. Yläpohjan eristeet oli asennettu niin, ettei yläpohjan tuuletus toiminut ollen-
kaan, koska vanhat eristeet oli tungettu aivan kiinni vesikatteeseen. 
 
Laajennusosan viemärin tuuletusputki nousi yläpohjarakenteiden läpi katolle. Läpi-
vientikohtaa ei oltu tiivistetty riittävän huolellisesti. Tämän vuotokohdan takia ylä-
pohjarakenteet eristeineen olivat päässeet vaurioitumaan niin pahoin, että sisäka-
ton paneelit pystyi irroittamaan käsin.Lisäksi, koska ulkoseinä oli aivan viemärintuu-
letusputken vieressä, oli myös seinärunko alkanut pehmenemään. 
 
Itse laajennusosa oli rakennettu juuri niin matalaksi kuin oli mahdollista riittävän 
huonekorkeuden saamiseksi. Laajennuosan katon liittymiskohta päärakennukseen 
oli myös yksi ongelman aiheuttaja, koska laajennusosan katto oli päärakennuksen 
räystään alapuolella ja räystäältä puuttui sadevesikourut. Näinollen laajennusosan 
ja päärakennuksen liitoskohtaan muodostui päärakennuksen katolta valuvien vesi-
en roiskuessa lahovaurioita.  
 
Mainitut rakennusvirheet ja niiden aiheuttamat vauriot olivat niin vakavia että lisära-
kennus oli purettava kokonaan. Purkuvaiheessa havaittiin myös päärakennuksen 
ulkovuorilaudoituksessa tehty virhe. Ulkovuorilaudan takana ei ollut jostain syystä 
tuuletusrakoa lainkaan.Näinollen myös päärakennuksen ulkovuorilaudoitus piti uu-
sia. Tämä tietysti sovittiin talonomistajan kanssa erikseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         10 (26) 
4 LAAJENNUSOSAN RAKENTAMISVAIHE 
 
Seuraavissa kohdissa kerrotaan  hieman, mitä rakennustarvikkeita ja työmenetel-
miä käytettiin. Myöskään ongelmilta ja haasteilta ei vältytty. 
 
Rakentaminen ja siihen liittyvä materiaalien hankinta sekä rakennustyövaiheiden 
suunnittelu olivat minun vetämän tiimin urakkakokonaisuus. Eri työvaiheiden huolel-
linen suunnittelu oli erittäin tärkeää, sillä Rautalammin kylältä ei ollut saatavilla ko-
vin monipuolisesti rakennustarvikkeita. Kylältä löytyi vain yksi pieni kauppa hyvin 
suppealla rakennustarvikevalikoimalla. 
 
 Hyvällä suunnittelulla vältetään turhia rakennustarvikkeiden noutoreissuja lähikau-
pungeista ja säästetään huomattavasti aikaa ja kustannuksia. Uudesta laajen-
nusosasta tehtiin korkeampi (kuva 3.) , jotta sen räystäs saatiin samaan korkoon 
kuin päärakennuksessa. Uudella pohjaratkaisulla (kuva 4.) saatiin hyvin toimiva ko-
konaisuus, sekä tilojen välinen liikkuminen helpoksi. Vanha matala laajennuosa oli 
myös ulkoasultaan hieman tökerö. Korkeamman rakennuksen myötä uusi laajen-
nusosa oli näyttävämpi, sekä katon liitos päärakennuksen kattoon oli tyylikäämpi ja 
toimivampi.   
 
 
Kuva 3. Uuden lisäosan leikkaus (Markku Karjalainen 2014) 
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Kuva 4. Uusi pohjapiirros (Markku Karjalainen 2014) 
 
4.1 Alapohja 
 
Vanha laajennusosa oli rakennettu harkkomuuratun perusmuurin päällä olevan be-
tonilaatan päälle. Näin oli saatu kellaritilaa ja laajennusosan lattialle sopiva korko 
päärakennuksen lattian kanssa,koska puretun laajennusosan lattia oli koolattu ja 
eristetty puulattia, sillä uusi lattia piti saada samaan korkoon päärakennuksen latti-
an kanssa. 
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 Uudeksi laajennusosan lattiaksi oli suunniteltu teräsbetonilaatta, jonka päälle tulisi 
klinkkerilaatta. Betonilaatan pinnan korkoa suunniteltaessa huomattiin että 200 mm 
korkealla 150 mm leveällä harkolla saadaan juuri oikea korko, kun muurataan yh-
den harkon korkuinen ulkokierto vanhan betonilaatan ulkoreunojen mukaan. Tämä 
osoittautui hyväksi ratkaisuksi myös siinä, että 200 mm korotukseen saatiin mahtu-
maan 50 mm+30 mm Finn Foam eristelevyt ja 120 mm paksu betonilaatta. (kuva 
5.) 
 
Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä 100 mm paksu betonilaatta.Asiakas tuli kuiten-
kin siihen tulokseen että olisi hyvä jättää mahdollisuus maalämmön hyödyntämi-
seen. Näin ollen betonilattian paksuutta hieman lisättiin ja pienellä suunnitelman-
muutoksella saatiin maalämpövaraus lattiaan. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli 
ainoastaan sähkölattialämmitys. 
 
 
Kuva 5. Alapohja ennen valua (Sepponen 2014) 
 
 
Ennen betonilaatan raudoittamista oli LVI- ja sähkömiesten tehtävä tarvittavat putki-
tukset lattiaan. Sisäseinien paikkojen merkkaaminen on tärkeä ja tarkka työvaihe. 
Kaikki putkitukset oli suunniteltu seinien sisään, jotta vältyttäisiin pintavedoilta. 
Raudoituksena toimi laatan alapinnassa 8 mm:n ja yläpinnassa 6 mm:n paksuinen 
harjateräsverkko. 
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Betonilaatan valamiseen otimme betonilattioiden tekoon erikoistuneen yrityksen. 
Näin haluttiin varmistaa, että lattian kaadot tulevat kerralla oikein, eikä tarvitse käyt-
tää aikaa jälkikorjauksiin. Lattiavalun aloituksessa oli hieman ongelmia. Massa tuo-
tiin kouruautolla ja lattiavalu oli n. 1m:n korkeudella maasta. Tilanteessa ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin tilata pumppuauto, mikä aiheutti lähes tunnin mittaisen odo-
tuksen. Hankaluutena oli myös se, että piha oli jyrkkä ja ahdas.  
 
 
 
4.2 Runko 
 
Rungon rakentaminen aloitettiin alajuoksun asentamisella. Runkopuuna käytettiin 
c24 48x98mm:n mitallistettua puuta. Alajuoksupuun alle laitoimme solumuovikaista-
leen vaikka kapillaarinen kosteuden nousu oli epätodennäköistä. Maanpinnasta ala-
juoksupuuhun oli minimissään 500 mm joka kyllä riittää estämään kosteuden nou-
sun. Alajuoksupuun kiinnittämistä varten oli harkkomuuraukseen asennettu n. 1500 
mm:n välein tartuntaharjaterästangot. Näiden kohdalle tehtiin sopivat reiät alajuok-
supuuhun ja lyötiin puuhun kiinni.  
 
Runkotolppien asentaminen aloitettiin nurkista k600 jaolla. Ikkunoiden paikat mitat-
tiin alajuoksupuuhun. Päätyrunkotolpat vietiin ylös täysimittaisena ja sivutolpat pää-
tettiin katkoa oikeaan mittaan jo ulkona, sillä lattia oli niin suora. Näin säästimme 
yhden työvaiheen. Seuraavaksi asensimme yläjuoksupuun, minkä alapuolelle tuli 
48x125 mm:n sidepuu. (kuva 6.) 
 
 
         
         14 (26) 
 
 Kuva 6. Rakennuksen runkoa (Sepponen 2014) 
 
Päärakennuksen vinolaudoitus aiheutti hiukan lisätyötä. Pää- ja lisärakennuksen lii-
toskohdassa piti ottaa huomioon pystytolpan ja  kattotuolin  alapaarteen eristämi-
nen vinolaudoituksesta. Lisäksi, kun kohteen päärakennuksenkin ulkovuorilaudoitus 
piti vaihtaa, oli päärakennuksen kaikkien seinien vinolaudoitus lisäeristettävä. Kun 
ryhdytään lisälämmöneristämään vanhaa vinolaudoitettua ulkoseinää, kannattaa 
tarkastella vinolaudoituksen rakoja. Tässäkin kohteessa raot olivat jopa lähes 1,5 
cm:n kokoisia. Tämä rako johtaa kylmää ilmaa edelleen vaikka lämmöneristettä li-
sättäisiin. Meidän ratkaisuna oli tukkia isommat raot uretaanivaahdolla ja pienem-
mät sahattiin varoen moottorisahalla suuremmiksi. Uretaanivaahtoa laitettiin n. 40 
cm vinolaudoituksen alareunasta ylöspäin. 
 
Laajennusosan alla oleva kellari säilyi muuten entisellään, paitsi kaikki lattiakaivojen 
poistot otettiin suoraan alas kellariin ja koottiin yhteen poistoputkeen. Lisäksi läm-
minvesivaraajan paikka tuli kellariin, koska uudessa laajennusosassa oli jo muuten-
kin niukasti tilaa. 
 
Rungon lämmöneristeeksi oli valittu Ekovilla eristelevy 100 mm. Rungon sisäpuolel-
le tuli  48x48 mm:n pystykoolaus ja 50 mm ekovillaeristelevy. Ulkopuolelle oli suun-
niteltu vaakakoolaus 48x48 mm ja sen päälle pystykoolaus 48x48 mm. Myös nämä 
koolaukset eristettiin ekovillalla.  
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Kattotuoleja oli suunnitelmissa kolme kappaletta. Valmiiden kattotuolin käyminen 
päärakennuksen räystään korkoon oli epätodennäköistä ja niinpä kattotuolit tehtiin 
itse. (kuva 7.) Seuraavaksi asensimme aluskatteen, tuuletusrimat, räystään otsa-
laudat ja ruoteet. 
 
 
 
 
 
 Kuva 7. Paikalla tehtyjä kattotuoleja (Sepponen 2014) 
 
 
  
  
Kun kattotuolit ja aluskate oli asennettu, kutsuttiin muurari muuraamaan savupiippu 
ja väliseinät. Piippu oli ns. puolenkiven piippu.  Piippuun ei liitetä muuta kuin sau-
nan kiuas. Ennen kattotuolien asentamista tehtiin mittauksia, ettei piippu tulisi juuri 
kattotuolin kohdalle. Suunniteltaessa piipun paikka yleensä otetaan huomioon, mut-
ta se on tärkeää varmistaa kattotuolien rakennusvaiheessa. 
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Ulkoseinän koolausten ja eristämisen jälkeen asensimme tuulensuojalevyt,  joiden 
päälle tuli 25 mm x100 mm:n pystykoolaus. Ulkovuorilautana käytettiin kuudentuu-
man laudasta höylättyä hirsipaneelia, (kuva 8.) joka oli mitoiltaan 23 mm x 135 mm. 
On hyvä muistaa, ettei ulkovuorilaudan paksuus saa olla alle 21 mm:ä. (RT 82-
10820.) 
 
 
 
 
 
  
 Kuva 8. Laajennusosan ulkovuorilaudoitusta (Sepponen 2014) 
 
 
4.3 Väliseinät 
 
 
Laajennusosan kaikkien tilojen väliset seinät muurattiin 85 mm:n paksulla Kahiväli-
seinäponttiharkolla. Väliseinäponttiharkolla saadaan erittäin suoraa seinäpintaa kun 
maltetaan tehdä tarpeeksi hyvät muurausvihjeet ja näin ollen vältytään ylimääräisil-
tä tasoitetöiltä. 
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 Väliseinäponttiharkoissa on kaksi reikää joita passailemalla saadaan kuljetettua 
vesi-, viemäri- ja sähköjohdot tarvittavaan korkeuteen helposti. Ohutsaumamuuraus 
on melko nopeaa ja varsinkin jos muurarilla on apumies joka tekee leikkaukset ja 
muut valmistelevat työt. Muurarin nopeus ja työjärjesteys vaikuttivat rakennustiimin 
töihin varsinkin pesuhuoneen osalta. Muurarin työskennellessä väliseinien ja pesu-
huoneen seinien parissa, rakennustiimi teki kattotöitä sekä ulkovuorausta. 
 
4.4 Yläpohja 
 
 
Vanhan laajennusosan yläpohja oli matala ja ahdas. Sen eristeet olivat lähestul-
koon tungettu vesikatteeseen kiinni, mikä esti katteen alapuolisen tuulettumisen. 
Eräs suuri ongelma vanhassa laajennusosassa oli viemärin tuuletusputki, mikä oli 
ajanmittaan vuotanut vettä putkea pitkin yläpohjan eristeisiin ja myös seinän runko-
tolppiin. Tästä syystä yläpohjan eristeet ja sisäkaton panelit olivat alkaneet lahoa-
maan. Toinen suuri vahingon aiheuttaja oli laajennusosan matala korkeus. Sade-
vesikourujen puuttumisen vuoksi vesi roiskui päärakennuksen räystään alapuolei-
seen seinään aiheuttaen kosteusvaurioita. (kuva 9.) 
 
Kuva 9. Vanhan laajennusosan aiheuttamaa lahovauriota ( Sepponen 2014 ) 
 
Uuden yläpohjan kattotuolien korkeudeksi tuli n. 2,5m. Paikanpäällä tehtyjen katto-
tuolien korkeutta säätämällä saatiin mahdollisimman hyvä yhteensopivuus päära-
kennuksen sivu- ja päätyräystään kanssa. Tosin päätyräystään kohdalla jouduimme 
hyväksymään pienen korkeuseron, koska laajennusosan seinälinja on pääraken-
nuksen päätyseinälinjasta lähes kaksi metriä leveämpi. ( kuva 10.) 
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Kuva 10. Räystäiden liitoskohta ( Sepponen 2014 ) 
 
 
Vesikate asennettiin koko taloon. Katteena käytettiin Ruukin Classic tiilenpunaise-
na. Samalla asennettiin lumiesteet, lapetikkaat ja kattosilta. 
Yläpohjan eristeeksi oli suunniteltu 400 mm:ä puhallusvillaa, mutta ennenkuin eriste 
oli puhallettavissa, oli sähkö- ja putkimiesten tehtävä tarvittavat asennukset.   
  
 
 
4.5 Sisävalmistusvaihe 
 
 
Sisävalmistustyöt voitiin aloittaa heti väliseinien muurauksen jälkeen. Pesuhuoneen 
seinien suoruuden tarkistamisen jälkeen aloitimme vedeneristämisen. Ennen ve-
deneristyksen levittämistä seinäpinnat hiottiin, imuroitiin ja primeroitiin, jotta saatiin 
vedeneristeelle mahdollisimman hyvä tartunta. Vedeneristäminen vaatii yleensä 
kaksi levityskertaa millä saadaan riittävä vähimmäiskalvopaksuus, mikä seinissä on 
0,4mm. Vedeneristys levitettiin seinään telalla. 
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Pystynurkissa käytettiin nurkkavahvikenauhaa, mikä estää vedeneristeen halkeilua 
rankenteissa tapahtuvien mahdollisten liikeiden takia. 
Suihkuhanojen rasiat ja muut läpiviennit, kuten peilikaapin sähkövalon johto tiiviste-
tään nurkkavahvikenauhasta leikattavalla palalla. Tähän leikataan sopivan tiukka 
reikä, jotta nauha ja vedeneriste tekevät läpiviennistä tiiviin vettä läpäisemättömän 
liitoksen. Vedeneristyksen tarkistaminen tapahtuu seinässä suihkun kohdalta, sillä 
suihkun kohta on selvästi muita seinäkohtia kosteampi.  
 
Suihkun kohdalta otetaan kolmion muotoinen näytepala ja se mitataan digitaalisella 
työntömitalla. Mittauksen jälkeen pala laitetaan takaisin seinään vedeneristeellä. 
Vedeneristämisen ja mittauksen jälkeen pystyimme aloittamaan laatoituksen suun-
nittelun. Seinälaataksi asiakas oli valinnut valkoisen 25cm x 40cm keraamisen laa-
tan. Seinälaatoitus aloitettiin toiseksi alimmasta laattarivistä, koska seinän ve-
deneristyksen liittäminen lattian eristeeseen ei muuten onnistu. 
 
Seinälaatoituksessa pyritään jakamaan laatat niin, ettei seinän nurkkiin tulisi alle 
puolen laatan paloja. (RT 34-10763.) Seinien laatoituksen jälkeen seinät saumattiin 
valkoisella saumalaastilla. Pesuhuoneen kattoon asensimme 4” leveät kuusipanee-
lit ja varjolistat. 
 
Ennenkuin pesuhuoneen ja saunan lattioiden vedeneristäminen voitiin suorittaa, oli 
sauna paneloitava. Saunan lattian rajaan laitoimme kiertämään 18 mm paksun ja 
250 mm  korkean vesivanerin. Saunan lauteiden tukipuut oli laitettava ennen alu-
miinipaperin laittoa. Alumiinipaperin asentaminen aloitettiin vanerin puolesta kor-
keudesta. Alumiinipaperin kaikki saumat, läpiviennit ja reiät teipattiin alumiiniteipillä, 
ettei kosteus pääsisi eristeisiin.  
 
Saunan seinät ja katto paneloitiin 4” leveällä kuusipaneelilla. Saunan katto paneloi-
tiin viimeisenä, koska näin vältyttiin takaseinän- ja kattopaneelin nurkkaan jäävän 
raon näkyminen ovelta katsottuna. Seinien alin paneelirivi jätettiin vielä tässä vai-
heessa laittamatta, koska se olisi saattanut tahriintua lattian vedeneristyksen yhtey-
dessä. Kiukaan nurkkaus jäi maalatulle palomuuripinnalle. 
 
Ennen kuin pääsimme pesuhuoneen ja saunan lattioiden vedeneristämiseen, kävi 
suunnittelija mittaamassa porareikämittauksella lattiabetonin kosteutta. Aiemmat 
pintakosteusmittaukset olivat näyttäneet lattiassa olevan liikaa kosteutta. 
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Tämä johtui ilmeisesti viime kesän ilman normaalia korkeammasta ilmankosteudes-
ta, eikä lattia ollut vielä ehtinyt kuivumaan. Porareikämittaus kuitenkin osoitti lattian 
olevan juuri tarpeeksi kuiva ja pääsimme aloittamaan vedeneristyksen. Lattian eris-
täminen aloitettiin lattian hionnalla ja imuroinilla.Primeroinnin jälkeen aloitettiin eris-
täminen. Lattiakaivon tiivistäminen tapahtui siihen tarkoitetulla lattiakaivolaipalla, 
missä itsessään on liimapinta. Lattiakaivolaippaan tehdään pieni reikä keskelle kui-
vamisen nopeuttamiseksi.  
 
Lattioiden nurkat tehdään kuten seinien pystynurkat nurkkavahvikenauhalla ja ve-
deneristeellä. Vedeneristyksen jälkeen otettiin vedeneristeestä näytepala ja mitat-
tiin. Mittauksen jälkeen pala laitettiin takaisin vedeneristeellä ja aloitettiin lattian laa-
toituksen suunnittelu. Koska pesuhuoneen ja saunan lattiakaivot eivät olleet aivan 
samassa linjassa, suunniteltiin pesuhuoneen lattiankaivon ympärille täydet lattia-
klinkkerit. Lattian laatoituksen jälkeen täytyi vielä laatoittaa seinän alin laattarivi. 
Lattian saumauksen jälkeen oli jäljellä enää nurkkien silikonien laitto sekä saunan 
lasioven ja pesuhuoneen laakaoven asennus.  
 
Kodinhoitohuoneen seinistä kaksi oli tasoitettua kiviseinäpintaa ja kaksi muuta oli 
kipsilevypintaisia. Kipsilevyjen saumat ja nurkka nauhoitettiin, tasoitettiin ja hiottiin. 
Kodinhoitohuoneen kattoon asennettiin 5” kuusipaneelit sekä varjolistat. Seinien 
maalauksen suoritti asiakas itse. Kodinhoitohuoneen lattia laatoitettiin 10 cmx10 cm 
harmaalla klinkkerillä ja saumattiin harmaalla saumalaastilla. (kuva 11.)  
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Kuva 11. Valmis kodinhoitohuone (Sepponen 2014) 
 
WC:n seinistä kolme seinää oli kipsilevypintaisia ja yksi tasoitettu kivisei-
nä.Kipsilevyseinille asiakas halusi tapetin ja kiviseinän maalipinnalle. Katto paneloi-
tiin 5” leveällä kuusipaneelilla ja listoitettiin varjolistoilla. Lattia laatoitettiin harmaalla 
klinkkerillä ja saumattiin harmaalla saumalaastilla. Lopuksi asensimme valkoisen 
9x21 laakaoven ja peitelistat. (kuva 12.)  
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 Kuva 12. Wc:n seinää ja lattiaa (Sepponen 2014) 
 
  
 
 
Pyykkituvan kaikki seinät olivat kiviseiniä, jotka asiakas maalasi. Koska pyykkitu-
vassa pestään ja kuivataan pyykkiä, on lattia vesieristettävä. Lattian hionnan, imu-
roinnin ja primeroinnin jälkeen aloitimme lattian eristämisen lattiakaivolaipan asen-
nuksella. Vesieristeellä tehtiin 100 mm:n nosto seinälle.  
Lattia laatoitettiin tummalla klinkkerillä ja saumattiin tummalla saumalaastilla. Katto 
paneloitiin 5” leveällä kuusipaneelilla ja listoitettiin varjolistoilla. Viimeisenä asen-
simme valkoisen 9x21 laakaoven ja peitelistat. (Kuva 13.)   
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Kuva 13. Valmis pyykkitupa ( Sepponen 2014 ) 
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5 TYÖTURVALLISUUS 
 
Työturvallisuus on yksi rakennusalan tärkeimmistä huomioonotettavista asioista. 
Puutteellisten suojausten vuoksi tapaturman riski kasvaa. Esim. kattotöissä turva-
valjaiden laiminlyönti aiheutaa hengenvaaran. Kohteessamme vesikatteen, räystäs-
laudoituksien ja ulkoseinien rakentamiseen hankittiin HAKI telineet. Myös sisätilois-
sa tulee käyttää telineitä mikäli työskennellään katonrajassa.  
 
Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 säädetään mitä suojavarusteita 
on käytettävä rakennustyömaalla. Suojakypärä ja heijastava suojavaatetus ovat ai-
na oltava käytössä rakennustyömaalla. Asetuksessa on sanottu, että turvajalkineita 
on käytettävä yleensä rakennustyömaalla. Kuitenkin yleinen käytäntö on, että työ-
maalla kulkiessa on aina oltava turvajalkineet käytössä. Työvaiheissa, joissa on 
silmätapaturmanvaara on käytettävä suojalaseja. Polvia rasittavissa töissä on käy-
tettävä polvisuojaimia. Kuulonsuojaimia tulee käyttää, kun melutaso ylittää 85 dB. 
(Vna 205/2009.) 
 
Lisäksi kaikkien laitteiden, välineiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. 
Tästä esimerkkinä jatkosähköjohto, joka aiheutti pientä sähköiskua paineilmakom-
pressorin ja Hakitelineiden yhteydessä.  
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6 LOPPUPOHDINTA 
 
Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena kertoa omakotitalon laajennusosan raken-
tamisesta alusta loppuun. Työn tilaaja halusi, että dokumentoin kohteen eri raken-
nusvaiheita jotta niistä voisi olla hyötyä tulevissa vastaavissa kohteissa. Opinnäyte-
työssä saatiin arvokasta tietoa niistä kohdista, joihin pystyttäisiin kiinnittämään 
enemmän huomiota jo ennen hankkeen aloitusta. Yksi erittäin merkittävä seikka oli 
pihan ahtaus. Vaikka tontti olikin iso, niin pihatie ja itse piha olivat ahdas.  
 
Projektin alkaessa pihamaa alkoi täyttyä rakennustarvikkeista siinä määrin, että liik-
kuminen autolla pihassa oli haasteellista. Tätä ongelmaa olisi voinut helpottaa pa-
remmalla tarvikkeiden toimituksen ajoituksella. Ala- ja yläpohjaongelmien ratkaise-
minen ennakkosuunnittelulla olisi myös vähentänyt työmaasuunnittelua ja näin ollen 
säästänyt aikaa. Tosin tätä suunnittelua ei täysin pystytty tekemään ennakkoon, 
koska projektin alkuperäinen suunnitelma muuttui huomattavasti vain hetkeä ennen 
aloitusta.  
 
Vanhemman kohteen saneerauksessa on otettava huomioon jo alkuvaiheessa 
mahdolliset ja hyvin todennäköiset ”yllätykset”, jotka voivat paljastua jo suunnittelu-
vaiheessa - tai pahimmillaan vasta kun itse saneeraus on aloitettu. Nämä yllätykset 
voivat moninkertaistaa saneeraukseen suunnitellun työmäärän ja kustannukset.   
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